Sprint Backlog - Sprint 0
Product Backlog

User Story	Task	Story Point	Dependencies
U1	T1	3	
U1	T2	3	T1
U1	T3	6	
U1	T4	3	T1, T3
U2	T5	1	
U2	T6	2	T5
U2	T7	4	
U2	T8	2	T5, T7
U3	T9	1	
U3	T10	3	T9
U3	T11	4	
U3	T12	2	T9, T11
U4	T13	1	
U4	T14	3	T13
U4	T15	1	
U4	T16	2	
U4	T17	2	
U4	T18	2	
U4	T19	3	T15, T18
U4	T20	2	T14, T16, T17

Sprint Backlog - Sprint 0
Sprint Planning

	Task points	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
T1	3	Cha: 3						
T2	3	M: 2	J: 1					
T3	6	F: 1	Che: 1	F: 2	Che: 2			
T4	3					F: 3		
T5	1		Cha: 1					
T6	2			M: 2				
T7	4			Che: 2	F: 2			
T8	2						F: 2	
T9	1			Cha: 1				
T10	2					J: 3		
T11	4					F: 1	Che: 3	
T12	2							F: 2
T13	1	J: 1						
T14	3		M: 2	M: 1				
T15	1			J: 1				
T16	2				M: 2			
T17	2				J: 2			
T18	2					Che: 2		
T19	3						C: 3	
T20	2							F: 2

Sprint Backlog - Sprint 0
Sprint Execution

	Task points	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
T1	3				Cha: 1	Cha: 2		
T2	3					M: 1	M: 2	
T3	6						F:3	Che:2
T4	3						F:3	
T5	1							Cha: 1
T6	2							Che: 1
T7	4							F: 3
T8	2							F: 2
T9	1							
T10	2							
T11	4							
T12	2							
T13	1							
T14	3							
T15	1							
T16	2							
T17	2							
T18	2							
T19	3							
T20	2							

Days	0	1	2	3	4	5	6	7
Provisional (Story points left to burn)	49	42	37	28	20	12	4	0
Actual (Story points left to burn)	49	49	49	49	48	45	37	28

Burndown