

**Sprint Backlog - Sprint 0**  
**Product Backlog**

User Story	Task	Story Point	Dependencies
U1	T1	3	
U1	T2	3	T1
U1	T3	6	
U1	T4	3	T1, T3
U2	T5	1	
U2	T6	2	T5
U2	T7	4	
U2	T8	2	T5, T7
U3	T9	1	
U3	T10	2	T9
U3	T11	4	
U3	T12	2	T9, T11
U4	T13	1	
U4	T14	3	T13
U4	T15	1	
U4	T16	2	
U4	T17	2	
U4	T18	2	
U4	T19	3	T15, T18
U4	T20	2	T14, T16, T17

**Sprint Backlog - Sprint 0**  
**Sprint Planning**

	Task points	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
<b>T1</b>	3	Cha: 3						
<b>T2</b>	3	M: 2	J: 1					
<b>T3</b>	6	F: 1	Che: 1	F: 2	Che: 2			
<b>T4</b>	3					F: 3		
<b>T5</b>	1		Cha: 1					
<b>T6</b>	2			M: 2				
<b>T7</b>	4			Che: 2	F: 2			
<b>T8</b>	2						F: 2	
<b>T9</b>	1			Cha: 1				
<b>T10</b>	2					J: 2		
<b>T11</b>	4					F: 1	Che: 3	
<b>T12</b>	2							F: 2
<b>T13</b>	1	J: 1						
<b>T14</b>	3		M: 2	M: 1				
<b>T15</b>	1			J: 1				
<b>T16</b>	2				M: 2			
<b>T17</b>	2				J: 2			
<b>T18</b>	2					Che: 2		
<b>T19</b>	3						C: 3	
<b>T20</b>	2							F: 2

**Sprint Backlog - Sprint 0**  
**Sprint Execution**

	Task							
	points	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
<b>T1</b>	3				Cha: 1	Cha: 2		
<b>T2</b>	3					M: 1	M: 2	
<b>T3</b>	6						F:3	Che:2
<b>T4</b>	3						F:3	
<b>T5</b>	1							Cha: 1
<b>T6</b>	2							Che: 1
<b>T7</b>	4							F: 3
<b>T8</b>	2							F: 2
<b>T9</b>	1							
<b>T10</b>	2							
<b>T11</b>	4							
<b>T12</b>	2							
<b>T13</b>	1							
<b>T14</b>	3							
<b>T15</b>	1							
<b>T16</b>	2							
<b>T17</b>	2							
<b>T18</b>	2							
<b>T19</b>	3							
<b>T20</b>	2							

Sprint Backlog - Sprint 0  
Sprint Burndown

Days	0	1	2	3	4	5	6	7
Provisional (Story points left to burn)	49	42	37	28	20	12	4	0
Actual (Story points left to burn)	49	49	49	49	48	45	37	28

Burndown

